

badenova AG & Co. KG  
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz  
Tullastr 61, 79108 Freiburg  
als e-mail an: innovationsfonds@badenova.de

#### Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 4

Projektnummer: 2019-02

Berichtsdatum: 30.04.2021

Laufzeit: 31.07.2021

Fördervolumen: 12.200,00 €

Projektname: Schulmarktstand

a) Bisher erzielte Ergebnisse:

Das Projekt befindet sich in einer kritischen Phase der Umsetzung. Wie bereits aus dem letzten Zwischenbericht erkennbar, hat die anhaltende Corona Krise einen großen Einfluss auf die Projektarbeit. Seit November befinden sich die teilnehmenden Projektmitglieder in einem Wechsel aus Homeschooling, Wechselunterricht oder Präsenzunterricht, der eine gezielte Arbeit an der Projektumsetzung weiterhin sehr schwierig macht. Die vorgegebenen Hygienemaßnahmen und Einschränkungen im Schulbetrieb machen viele geplante Projektschritte unmöglich oder schwer in der Umsetzung. Trotzdem konnten kleine Ergebnisse in den vergangenen Monaten erzielt werden.

Die Schülerfirma konnte im Dezember letzten Jahres einen Weihnachtsverkauf auf dem Wochenmarkt durchführen. Nach einer umfangreichen Vorbereitung wurden einige Projektziele auch mit der neuen Schülergruppe erreicht. So konnten die Schüler sich mit den Lieferketten für ihre Produkte (z.B. Kaffee) auseinandersetzen und die Relevanz der Transportwege für den Klimaschutz beleuchten. Auch wurden Möglichkeiten für nachhaltige Verpackungen und Dekoration am Marktstand gefunden. Die Nutzung des Lastenrads für den Transport zum Wochenmarkt wurde getestet. In der Reflektion der Arbeit auf dem Markt kamen viele Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein zur Sprache.

Während einer längeren Phase des Homeschoolings wurden Formen der Online-Verkaufs der Produkte des Schulmarktstand besprochen. Dabei spielte auch die Überarbeitung der Webseite eine Rolle. In diesem Zusammenhang erhielt die Schülerfirma den Auftrag für das Gründerzentrum „Kornhaus“ der Stadt Gernsbach ein Verkaufsregal mit Informationen zum Projekt zu erstellen.

Nach der Phase des Homeschoolings erhielt die Schülerfirma die Anfrage der Grundschule, ob es den Schülern möglich wäre, den Schulgarten zeitweise zu pflegen. Durch den Wegfall der AGs an der benachbarten Schule, verwilderte der Garten zunehmend und Ideen entstanden, die Fläche für Gemüse oder Kräuter zu verwenden, welche man später am Schulmarktstand verkaufen könne. In drei Arbeitseinsätzen

wurden zunächst der Schulgarten von Unkraut befreit, die Beete vorbereitet und schließlich eine Pflanzaktion durchgeführt. Dazu erhielten die Schüler der HLA Gernsbach Unterstützung der lokalen Gärtnerei und der Grundschule. Geplant ist nun längerfristig eine Art Kooperation von den Projektmitgliedern des Schulmarktstands und jüngeren Schülern zu initiieren.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:

Die in der Antragsstellung unter Projektablauf genannten Meilensteine konnten durch die Pandemiebedingungen so nicht erreicht werden. Hier sind wie oben beschrieben deutlich kleinere Ansätze im Fokus. Geplante Veranstaltungen müssen zunächst entfallen.

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, Planabweichung):

Zwei wesentliche Probleme haben sich im Projektablauf ergeben:

Die Umsetzung des Solarfahrradständers verzögert sich pandemiebedingt weiter. Zwar gab es im Februar ein Treffen aller beteiligten auf dem Schulhof der HLA Gernsbach, dennoch ist mit einem weiteren Zeitverzug zu rechnen.

Es zeichnet sich durch äußere Umstände eine Standortschließung der HLA Gernsbach ab. Schulträger und Regierungspräsidium möchten wegen sinkenden Schülerzahlen die Schule im Jahr 2022 aufheben. Damit würden die Projekte an andere Schulen abgegeben werden, die Entscheidung fällt im Mai 2021.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

Die Errichtung des Solarfahrradständers wird im Jahr 2021 umgesetzt, allerdings hofft die Projektgruppe auf den Bau vor den Sommerferien. Dabei geht es um die Mithilfe und die Einarbeitung, welche durch Schüler der Projektgruppe geschehen sollte. Hier arbeiten wir stetig an der Planung zur schnellen Umsetzung des Projektziels.

Die drohende Schulschließung zeichnete sich in den letzten Monaten ab und erfordert weitere Überlegungen, wie nach der Verlagerung der Schulart an einer anderen Schule weitergearbeitet werden kann.

Unterschrift (wenn möglich):



(Projektkoordinator)