

badenova AG & Co KG
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
Tullastr 61, 79108 Freiburg
als e-mail an: innovationsfonds@badenova.de

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 1

Projektnummer 2022-06	Berichtsdatum 31.10.2022
Laufzeit: 01.05.2022 – 30.04.2025	Fordervolumen: 98.622 €
Projektname Ressourcenschutz und Risikomanagement in der Trinkwasserversorgung (ResiTrink!)	

a) Bisher erzielte Ergebnisse:

- Am 03.05.2022 fand ein gemeinsamer Kick-Off-Termin für das Projekt mit Vertretern von bnNetze und TZW statt. Bei diesem Treffen wurde die weitere Arbeitsplanung besprochen und festgelegt.
- Die Behörden der Region sowie das Umweltbundesamt, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg wurden im Nachgang über das Projekt informiert, was auf großes Interesse stieß.
- Die oberirdischen Einzugsgebiete der Wasserwerke, die als Projektgebiet in Frage kamen, wurden berechnet und mit vorhandenen Untersuchungen verglichen. Es fand eine Festlegung auf das Wasserwerk Ebnet mit dem Wasserschutzgebiet Dreisamtal statt, da das Gebiet aufgrund seiner Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel, der vielfältigeren Nutzungen im Einzugsgebiet und den teilweise sehr alten Bauwerken der Wasserversorgung für das Projekt interessanter ist.
- Vorhandene Unterlagen und Informationen zu früheren Projekten im Projektgebiet wurden gesichtet und ausgewertet.
- Ein erster Termin mit den betroffenen Behörden hat am 21.10.2022 stattgefunden. Das Gesundheitsamt Breisgau-Hochschwarzwald und die Unteren Wasserbehörden beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg wurden über den Projektverlauf informiert. Gemeinsam wurden der künftige Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Projekt geplant.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine

Alle für den Berichtszeitraum gesetzten Ziele wurden erreicht.


c) Aufgetretene Probleme (z. B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, Planabweichung)

Es sind keine Probleme aufgetreten, die eine Planänderung notwendig machen würden.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

nicht zutreffend

Unterschrift (wenn möglich):
(Projektkoordinator)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a rectangular box.

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: Es handelt sich um den ersten Zwischenbericht.