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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

Das Konzept für die Implementierung von Kombinationsständern ist erstellt. 
Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 den Austausch der bisherigen Radständer an den 
Radverleihstationen samt Austausch  der bisherigen Räder der 2. Generation 
beschlossen.  
 
Die europaweite Ausschreibung des e-mobilen Radverleihsystems ist erfolgt, der 
Auftrag erteilt und seitens des Anbieters nextbike by TIER angenommen. Als erste 
Schritte wurde die Vorbereitung für den Austausch der Ständer für die neue 
Ladeinfrastruktur benannt. Zusätzlich wird eine „Double-lock-in-Funktion vorgesehen, 
um einen besseren Diebstahlschutz für die hochwertigen E-Bikes zu erreichen. 
 
Die Inbetriebnahme ist für Anfang Juli 2023 vorgesehen. 
 
 

 
b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

AP 1    Konzept zur Implementierung von Kombinationsständern ist erstellt und  
AP 4 Technisches Konzept für die Ausweitung ist erarbeitet.  
AP 3 wurde am 22.06.2022 mit der Umsetzung des zuvor erarbeiteten  
  Beteiligungskonzeptes abgeschlossen. Daran beteiligt waren etwa 250  
  Studierende und Beschäftige die in Kleingruppen zu versetzten Zeiten an  
  mehreren Stellwänden auf dem Campus ihre Vorstellungen und Wünsche  
  diskutierten und auf vorbereiteten Plakaten festhielten. Neben kompetenten  
  Ansprechpartnern von Seiten der Stadtverwaltung und des Mietrad- 
  Dienstleisters lud auch ein Glücksrad die Menschen vor Ort zur  
  Teilnahme am Glücksspiel und den Diskussionen zum Campusrad erfolgreich  
    ein. Die Ergebnisse werden nun aufbereitet und im Entscheidungsgremium  
  von Hochschule und Stadt erörtert und zur Umsetzung freigegeben. 
 



 
c)  Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

 Planabweichung): 
 Der Austausch der Kombinationsständer musste bislang wegen  
 personellen Engpässen bei den Technischen Betrieben Offenburg und der 
verzögerten Ausschreibung verschoben werden, soll aber nun  in der ersten 
Jahreshälfte 2023 erfolgen. 
 
Die Stromversorgung für die E-Bikes an der Hochschule gestaltet sich schwierig auf 
den Landesgrundstücken. Dies soll nun im Rahmen von Ortsterminen mit allen 
Beteiligten geklärt werden. 

  
 
d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 
 
 siehe oben. 
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