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Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 1

Projektnummer: 2023-09 Berichtsdatum: 31.10.2023

Laufzeit : 01.04.2023 - 31.08.2025 Fördervolumen: 130.455 €

Projektname: Ernährungsstrategie für Freiburg & Region: Von konkreten Aktionsplänen
über innovative Demo-Projekten zum sichtbaren Strukturwandel

a) Bisher erzielte Ergebnisse:

Vor kurzem hat mit Markus Fugmann der neue Projektkoordinator begonnen. Neben der 
allgemeinen Einarbeitung gab es Treffen mit allen Projektpartnern und wir sind zu folgenden 
Ergebnissen gekommen:

Handlungsfeld: Berufliche Ausbildung und allgemeine Ernährungsbildung 

Bis Ende November wird ein Konzept entwickelt, wie das Thema Nachhaltigkeit in 
ernährungsbezogene Ausbildungen an den Berufsschulen ergänzt werden kann. Danach 
nehmen wir mit den Berufsschulen Kontakt auf, um die Möglichkeiten der Umsetzung zu 
klären.
Zur allgemeinen Ernährungsbildung gibt es aktuell eine detailliertere Abstimmung mit dem 
Themenkreis Ernährungsbildung des Ernährungsrates, welche Lücke wir mit unserem 
Angebot sinnvoller Weise füllen. Da es für die allgemeinbildenden Schulen bereits mehrere 
Anbieter von Ernährungsbildung gibt, ist unsere Idee, ein Angebot für die Berufsschulen zu 
entwickeln und umzusetzen. 
Dieses Angebot kann dann eventuell auf sinnvolle Weise mit dem Teilprojekt zur 
Qualifizierung verknüpft werden. Und es bestehen Anknüpfungspunkte zu dem Projekt HOF 
des Ernährungsrates.

Handlungsfeld: Lebensmittelverarbeitung 

Wir haben mit den Projektpartnern Produktideen gesammelt und die nächsten Schritte zur 
Produktentwicklung besprochen. 
Im Gespräch wurde deutlich, dass nicht nur eine Vielzahl von regionalen Produkten nicht in 
ausreichender Menge verfügbar sind, sondern einiges an Infrastruktur fehlt, z. B. eine 
Waschanlage für Kichererbsen, Angebote zur Sterilisierung oder Pasteurisierung von 
Gemüse wie Zucchini oder Tomaten u.ä. Diese Liste wird von der Projektkoordination 



zusammentragen und dann besprechen wir die nächsten Schritte. So können wir an den 
Strukturen arbeiten. 

Handlungsfeld: Außer-Haus-Verpflegung

Gemeinsam mit den Projektpartnern wurde die Idee entwickelt, einen "bio-regionalen Teller" 
für die Mensa zu etablieren. Außerdem wurden vielfältige Möglichkeiten gesammelt, das 
Angebot insgesamt noch bio-regionaler und saisonaler zu gestalten.
Das Angebot wird durch Öffentlichkeitsarbeit und Marketing begleitet und statistisch 
ausgewertet. 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:

Meilenstein 1: Erstellen eines Vorkonzeptes für die Ernährungsstrategie und
Meilenstein 2: Entwicklung eines einheitlichen Slogans und Logos für die 
Ernährungsstrategie wurden erreicht.

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung,
    Planabweichung):

Es sind keine Probleme aufgetreten, die eine Planänderung notwendig machen würden.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

Nicht zutreffend.

Unterschrift (wenn möglich): Markus Fugmann per E-Mail
(Projektkoordinator)

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: Dies ist der erste Zwischenbericht.


