

badenova AG & Co. KG
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
Tullastr 61, 79108 Freiburg
als e-mail an: innovationsfonds@badenova.de

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 1

Projektnummer: 2024-A-005-Projekt	Berichtsdatum: 30.04.2024
Laufzeit :01.09.2023-31.08.2026	Fördervolumen: 53.760 EURO
Projektname: „Nachhaltige Stadtwerke - gemeinsam Zukunft gestalten“	

a) Bisher erzielte Ergebnisse:

Alle Projektpartner führten zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 einen Auftakt Workshop inklusive Wesentlichkeitsanalyse durch.

Das Ziel der Auftakt-Workshops war es, konkrete Handlungsoptionen für das jeweilige Stadt- bzw. Gemeindewerk für eine nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. Als Methode diente eine sog. Wesentlichkeitsanalyse, anhand derer wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte des Stadt- bzw. Gemeindewerkes identifiziert wurden und sodann Handlungsfelder und Maßnahmen abgeleitet werden konnten.

Zu Beginn des Workshops wurde durch einen theoretischen Impuls zu dem Vorrangmodell der Nachhaltigkeit, zu den global gültigen Nachhaltigkeitszielen (sustainable development goals, SDGs) und zu den Handlungsfeldern der Treibhausgasneutralität eines Energieversorgers ein gemeinsames Verständnis zum Begriff „Nachhaltigkeit“ entwickelt.

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG



Abbildung 1 SDG's - Sustainable Development Goals der vereinten Nationen


Sodann führten die Teilnehmenden gemeinsam eine Wesentlichkeitsanalyse durch, die aus den vier Schritten besteht:

Wesentlichkeitsanalyse

- Schritt 1: Umfeldanalyse
- Schritt 2: Außensicht
- Schritt 3: Innensicht
- Schritt 4: Chancen und Risiken

Ergebnis = wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte der Stadt- bzw. Gemeindewerke

Anbei finden sich die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte der beteiligten Stadtwerke, welche in den Workshops identifiziert wurden:



b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:

Für diese verschiedenen Zielfelder wurden mögliche Maßnahmen gesammelt, welche in das jeweilige Nachhaltigkeitsprogramm der Stadtwerke übernommen wurden. Das Nachhaltigkeitsprogramm ist eine Liste an Maßnahmen und besteht aus Ideen, in Umsetzung befindlichen und abgeschlossenen Maßnahmen. Das Ziel des Nachhaltigkeitsprogrammes ist eine Übersicht, Priorisierung und ein Monitoring der laufenden Maßnahmen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Auftaktworkshops, startet nun die gemeinsame Netzwerkphase. Hier ist es das Ziel, die teilnehmenden Akteure untereinander zu vernetzen und gemeinsam Konzepte und Maßnahmen zur Bearbeitung der wesentlichen Zielfelder zu entwickeln. Die Netzwerktreffen der Projektpartner wurden terminiert.

- c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, Planabweichung):

- d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

Unterschrift (wenn möglich):
(Projektkoordinator)

i.A. Ingo ...

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am:

ewk

Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH
Erich-Rieder-Straße 15 • 79199 Kirchzarten
Telefon 07661 81891-10 • www.ewk-gmbh.de